ОТЧЕТ
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Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Большесельского муниципального района» на 2012-2014 годы

Исполнитель: Отдел ЖКХ и строительства  Администрации муниципального района

Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы: Игнатьев Игорь Александрович   
за  2013 год
    	Субъект бюджетного планирования –Администрация Большесельского муниципального района
                                    
    	1. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и  выполнении мероприятий программы :
	№ 
п/п
	Наименование  
утвержденных  
мероприятий
(указываются все мероприятия программы)
	Планируемое финансирование     
мероприятий, тыс.руб.
годовое
	Фактическое финансирование мероприятий,
тыс. руб.
	Конкретный результат выполнения мероприятий*


	
	
	Всего

	в т.ч.
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	областной
бюджет
	местный бюджет
	
	областной
бюджет
	местный 
бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Капитальный ремонт  а/дороги ул.Кооперативная, с. Большое село, Большесельского с/п
	4888,55328
	4697,13028
	191,423
	4888,55328
	4697,13028
	191,423
	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Капитальный ремонт  а/дороги ул.Набережная, с. Большое село, Большесельского с/п
	
	
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт  а/дороги ул.Первомайская, с. Большое село, Большесельского с/п
	
	
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт  а/дороги ул.Сурикова от д.22 до ул. Полевая  с. Большое село, Большесельского с/п
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт разворотной площадки ул. Солнечная, д. Сельцо Большесельского с/п
	933,477
	
886,803
	
46,674
	933,477
	
886,803
	46,674
	

	
	Ремонт участка а/дороги по ул. 2я Солнечная, д. Сельцо  Большесельского с/п
	4575,361
	4458,005
	117,356
	117,356
	-
	117,356
	

	
	Ремонт тротуара по ул. челюскинцев на участке от администрации сельского поселения до съезда у моста через р. Юхоть и по ул. Усыскина от ул. Мясникова до ул. Заречной и проезжей части по ул. Заречной на участке от ул. Усыскина до ул. 1-я Строителей, включая проезды по ул. 1-я Строителей, в с.Большое Село Большесельского района ЯО
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт протяженностью 661м. а/дороги ул.Молодежная с выходом на ул.Полевая, д. Борисовское, Благовещенского с/п 
	1893,85307
	
1799,16042

	94,69265
	1893,85307
	
1799,16042

	94,69265
	

	
	Ремонт протяженностью 130 м. а/дороги ул. Полевая (от площади), д. Борисовское, Благовещенского с/п
	342,495
	325,37025
	17,12475
	342,495
	325,37025
	17,12475
	

	
	Ремонт ул. Рабочая, Советская, Молодёжная, в с. Шельшедом Вареговского с/п;
	2154,59513

	2146,99813
	7,597
	2154,59513

	2146,99813
	7,597
	

	
	Ремонт ул. Механическая от (ул. Новый путь до д. Елизарово) с. Варегово Вареговского с/поселения.
	2836,590
	2694,76050
	141,82950
	2836,590
	2694,76050
	141,82950
	

	
	Ремонт дворовой территории у дома 35, 37 ул. Кооперативная, Большое Село, Большесельское с/п
	910,880
	865,336
	45,544
	910,880
	865,336
	45,544
	

	
	Ремонт дворовой территории ул. 2-я Полевая (у дома № 28,30), с. Большое Село, Большесельского с/п
	2968,841
	2853,749
	115,092
	115,092
	-
	115,092
	

	
	Ремонт дворовой территории ул. Сурикова (у дома №52), с. Большое Село, Большесельского с/п
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт Малого переулка протяженностью 60 метров    от примыкания ул. Челюскинцев до д.№1(шириной 5 м.), с. Большое Село, Большесельского с/п
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт Малого переулка протяженностью 86 метров (шириной 5 м.),   от дома №1 до дома №2б, с. Большое Село, Большесельского с/п
	
	
	
	
	
	
	

	
	Устройство дренажа на дворовой территории домов 55, 57 по ул. Мясникова, с. Большое Село, Большесельского с/п
	343,503
	326,328
	17,175
	17,175
	-
	17,175
	

	
	Ремонт дворовой территории у дома № 2 и №4 ул. Молодежная, д. Борисовское, Благовещенского с/п
	188,859
	179,41605
	9,44295
	188,859
	179,41605
	9,44295
	

	
	Ремонт дворовой территории у дома 1 ул. Солнечная, д. Борисовское, Благовещенского с/п

	771,981
	733,38195
	38,59905
	771,981
	733,38195
	38,59905
	

	
	Ремонт участка автодороги с. Шельшедом-д. Михальцево с примыканием к автодороге д. Рублево-с.Варегово, Вареговского с.п., Ярославской области, Большесельский МР
	3479,29740
	3427,30740
	51,990
	3479,29740
	3427,30740
	51,990
	

	
	Ремонт моста через р. Черемуха у д. Будаково, Ярославской области, Большесельского МР
	368,992
	350,542
	18,450
	366,000
	347,700
	18,300
	

	
	Проектные работы и Экспертиза
	
	419,875
	
	419,875
	419,875
	
	419,875
	

	
	Содержание автомобильных дорог общего пользования – всего
	5662,059
	5357,964
	304,095
	4503,87584
	4278,68205
	225,19379
	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними – всего

	85,000
	80,750
	4,250
	4,250
	-
	4,250
	

	
	Остаток средств субсидии из областного бюджета на финансирование дорожного хозяйства  за 2012 год

	1240,764
	1178,726 
	62,038
	1010,12727
	948,08852
	62,038
	

	
	Ремонт всего
	1068,518
	1015,092
	53,426
	837,88127
	784,45527
	53,426
	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Ремонт а/дороги в д. Андреевское, Благовещенского с/п
	380,879
	361,835
	19,044
	150,24261
	131,19861
	19,044
	

	
	Ремонт а/дороги в д. Лыткино, Благовещенского с/п

	312,768
	297,130
	15,638
	312,768
	297,130
	15,638
	

	
	Ремонт железобетонной трубы у д. Рукавово Большесельский МР
	374,87066
	356,12666
	18,744
	374,87066
	356,12666
	18,744
	

	
	Содержание
	172,246
	163,634
	8,612
	172,246
	163,634
	8,612
	

	Итого по программе: 
	34064,975
	32361,726
	1703,0249
	24954,33124
	23330,13455
	1624,19669
	



    * При невыполнении  (неполном выполнении)  утвержденных мероприятий указываются причины.

2. Показатели  результативности  программы:


	Наименование        
целевого индикатора
	Единица  
измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Базовое (начальное)
значение
	Плановое значение
(утверждено
в программе) 
на 2012 год

	Текущее значение
(достигнуто
за отчетный
период)
	Отклонение
(+/-)
	Причины  
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по капитальному ремонту, ремонту, содержанию, межеванию, кадастровому учету, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования
	км.
	3,850
	3,850
	8,191
	+4,341
	В результате проведения аукционов суммы контрактов уменьшались, на сэкономленные средства добавлялись новые мероприятия по ремонту автодорог



Комплексный показатель результативности реализации программы составляет +213%
Комплексный показатель эффективности реализации программы составляет +213%, эффективность реализации программы признаётся высокой (с учётом утверждённых в программе критериев оценки эффективности реализации программы)


Заведующий отделом ЖКХ и строительства 
Администрации МР                                                                                                 И.А. Игнатьев

