ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ведомственная целевая программа « Развитие архивного дела  в Большесельском муниципальном районе на  

                                                          2012 и плановый период 2013 и 2014 годов»
Исполнитель -  Кобакен Е.В.
Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы – Кобакен Е.В.
за  2013 год

    
Субъект бюджетного планирования – Администрация БМР.

    
1. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и  выполнении мероприятий программы :                                                                  

	№ 
п/п
	Наименование  
утвержденных  
мероприятий

(указываются все мероприятия программы)
	Планируемое финансирование     
мероприятий, тыс.руб.

годовое
	Фактическое финансирование мероприятий,

тыс. руб.
	Конкретный результат выполнения мероприятий*



	
	
	Всего


	в т.ч.
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	местный
бюджет
	прочие  
источники
	
	местный
бюджет
	прочие  
источники


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мероприятия, направленные  на содержание  учреждения
	1094,7
	1094,7
	-
	1093,7
	1093,7
	-
	Отсутствие принятых обязательств

	Всего по программе:
	1094,7
	1094,7
	-
	1093,7
	1093,7
	-
	Отсутствие принятых обязательств


    * При невыполнении  (неполном выполнении)  утвержденных мероприятий указываются причины.

2. Показатели  результативности  программы:

	Наименование        
целевого индикатора
	Единица  
измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Базовое (начальное)
значение
	Плановое значение

(утверждено
в программе) 

на 2013 год

	Текущее значение

(достигнуто
за отчетный

период)
	Отклонение
(+/-)
	Причины  
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество закортонированных
(размещенных в коробах) дел
	ед.хр.
	
	100
	225
	       +125
	В результате   приёма  на хранение документов по личному составу  ликвидированной организации                                        « Большесельский хозрасчётный дорожно-строительный участок»  

	Подшивка дел
	ед.хр.
	
	65
	148
	        +83
	В результате   приёма  на хранение документов по личному составу  ликвидированной организации                                        « Большесельский хозрасчётный дорожно-строительный участок»  и   документов  постоянного хранения «Большесельского государственного архива»  
проведена незапланированная   подшивка дел

этих организаций.

	Количество черезвычайных ситуаций
	факт
	
	0
	0
	           -
	

	Ведение автоматизированного НСА
	ед.хр.
	
	2000
	2604
	       +604
	При ведении БД «Архивный фонд 4.3» , были заполнены  заголовки дел  незапланированных фондов. 

	Доля  архивных описей, имеющих полный комплект
	%
	
	92
	92
	         -
	


 Результативность реализации  Программы признаётся среднеэффективной.

Р  = 1093,7 : 1094,7 х 100% = 99,9 %

Директор МУ «Архив Большесельского МР»                                                                     Е.В.Кобакен
исполнитель (координатор) программы                                                                                  





                           Е.В.Кобакен      


                                            
 









  
